

Reunion de coordination n°1

GTT3 : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

- Organizado en 5 actividades
- 9 tipos de entregables
- Acción transversal, a lo largo de todo el proyecto e incluso con posterioridad al mismo.
- Responsabilidad principal: ValOrizon
- Carga técnica: Cámara de Badajoz
- Experto externo.
- Todos los socios contribuyen y apoyan en la implementación del GTT3

Actividad 3.1. Estructura, responsabilidades y procedimientos para el seguimiento del proyecto

- Planificación → ValOrizon.
- Apoyo → Cámara de Badajoz , órganos de gestión (GTT1) y todos los socios.
- Reuniones de COTEC y COPIL → dedicarán un tiempo a los aspectos de evaluación.
- Informes (A y B) en torno a indicadores y estado de ejecución.

- **Entregables**

Informes de Ejecución → con cada informe de justificación

Actas de Reuniones → tras cada reunión semestral

Actividad 3.2. Estructura, responsabilidades y procedimientos para la evaluación del proyecto

- Responsable principal → Cámara Badajoz
- Apoyo de todos los socios – indicadores, validación...etc –
- Desarrollo de un Plan de Evaluación → a modo de guía para el consorcio, evaluación interna y externa y monitorización periódica.
- Elaboración de una matriz de indicadores: indicadores del Programa y propios del proyecto – medioambiental y socio-económico -.

- **Entregables:**

Plan de Evaluación → 09/2018

Matriz de Indicadores → 09/2018

Actividad 3.3. Procedimientos previstos para la gestión de riesgos y el control de la calidad

- Responsable principal → Cámara Badajoz
- Validación → ValOrizon
- Todos los socios → obligación informar de cualquier desviación a líder de GT
- COTEC y COPIL → definirán acciones de contingencia concretas en cada caso.
- Plan de Contingencia → estimación inicial, medidas de contingencia, procedimientos de control de desviaciones...etc.
- Tipos de desviaciones/ adaptaciones: calendario de entrega, presupuesto, forma de ejecución, estrategia del proyecto...etc.
- **Entregables:**

Actas de COPIL → si aplica

Plan de Contingencia → 09/2018

Actividad 3.4. Monitorización y Control Periódico

- Responsable principal → Cámara Badajoz
- Apoyo de todos los socios
- Cuestionarios de Seguimiento y Evaluación → indicadores validados (GTT3.4), internos (distribución semestral) y externos (en acciones técnicas y de divulgación como las de GT2).
- Informes de Seguimiento y Evaluación → anualmente, integrando resultados de los cuestionarios y validado por un experto externo.

- **Entregables:**

3 Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación → 03/2019; 03/2020; 03/2021

Cuestionarios de Seguimiento y Evaluación → 09/2018

Actividad 3.5. Seguimiento y Evaluación Pos-Proyecto

- Responsable principal → Cámara Badajoz
- Remisión de información periódicamente → todos los socios.
- Plan de evaluación de los beneficios medioambientales y socioeconómicos del proyecto a medio y largo plazo → promover la transferencia y replica de buenas prácticas.
- Cuestionarios y actualización de indicadores
- Elaboración de informes.
- **Entregables:**

Plan de Seguimiento y Evaluación Pos-Proyecto → 03/2021

Muchas gracias por su atención.

¿Alguna pregunta?