2ème REUNION DE COORDINATION

Projet SOE2/P5/F0505 CEMOWAS2

Date	**JEUDI 25 OCTOBRE 2018 matin**
Lieu	Centre tecnológico y universitario - **GRANOLLERS**
Horaires	**9h - 13h30**
Invités	Partenaires du projet - (feuille de présence jointe)

COMPTE RENDU DE LA REUNION

La réunion commence par quelques mots de bienvenue du maire et du conseiller de l'environnement de la commune de Granollers.

Sont ensuite évoqués les différents groupes de travail.

GT2 : Développement de stratégies territoriales durables pour une gestion circulaire des services de déchets organiques et des eaux usées - SICOVAL

Présentation sur le Drive : https://drive.google.com/open?id=1u3aSzqxgVNUOYCblSyqIlcs0ZBtM9eVB

Jeremy (SICOVAL) présente les activités de SICOVAL selon 3 niveaux : les compétences propres du SICOVAL, le rôle des partenaires associés et la contribution des stratégies développées aux niveaux supérieurs (régional et national). Il propose que le reste des partenaires réalise un exercice similaire,

en suivant une méthode commune pour élaborer les stratégies (réalisations principales du projet, 6 stratégies).

Xavi (Commune de Granollers) propose que le SICOVAL fasse une proposition de sommaire commun pour les stratégies, avec les 3 niveaux présentés et des sous-niveaux plus détaillés. Granollers préparera de son côté un modèle de document publiable sur la plate-forme d'aide à la décision (GT1) contenant les informations destinées au public cible des stratégies. Les autres partenaires trouvent cette proposition intéressante.

Teresa (CSIC) fait remarquer que son entité ne pourra pas réaliser l'exercice proposé car le CSIC n'a pas de territoire associé. Il est rappelé que ce modèle sera destiné aux 6 partenaires devant élaborer une stratégie. Dans ce cadre, le CSIC jouerait un rôle de conseil, de 2e niveau, pour certains de ces 6 partenaires.

Nazaré (FCT/NOVA) ajoute qu'il serait également intéressant d'identifier les contributions au niveau européen des stratégies développées.

GT3 : Mise en œuvre d'actions démonstratives pour étudier et démontrer la faisabilité de solutions pour la valorisation des déchets organiques et la réutilisation des eaux usées – LISBOA E-NOVA

Présentation sur le Drive : https://drive.google.com/open?id=17Za2tsfC-jeeT7SkOxcQopNRt0Jp5glT

Diana (LEN) introduit le groupe de travail en rappelant l'existence des-fiches à compléter par les partenaires pour informer de l'état d'avancement des travaux de chaque organisme. L'idée est que ces fiches soient dynamiques, mises à jour périodiquement, en fonction des avancées et transmises à LEN afin qu'elle puisse réaliser le suivi des actions du GT3.

Chaque partenaire présente ensuite l'état d'avancée de ces activités (contenu, calendrier). Les questions suivantes sont abordées :

3.1. FCT/NOVA. Il est prévu prochainement la publication d'une directive européenne qui, en plus de prendre en compte les indicateurs habituels (tels que E. Coli), envisage d'autres composants nouveaux, tels que les médicaments. FCT / NOVA et ses partenaires, travaillent sur des courants à basse fréquence pour éliminer les substances médicamenteuses. L'idée est de mettre en œuvre cette technologie dans les usines de traitement des eaux usées afin de réduire les temps de séjour et de permettre d'éliminer ces contaminants émergents. Des actions de démonstration sont en cours, qui devraient permettre le développement de 2 prototypes à l'échelle du laboratoire.

3.2. CSIC. L'achat d'équipement et son assemblage ont commencé. Certaines catégories de déchets agroalimentaires ont été choisies (production de cidre) et l'objectif est de pouvoir appliqué le système (utilisé uniquement jusqu'à présent en laboratoire) aux usines de traitement de niveau industriel. Il est possible de monter des dispositifs mobiles, ce qui peut être une bonne option pour le secteur industriel. Le traitement auquel le déchet est soumis est un traitement sous pression et à haute température, qui permet la génération d'un déchet solide très enrichi en carbone en plus d'autres éléments tels que l'oxygène. Son pouvoir calorifique est inférieur à celui du carbone végétal, mais il est stable. Il peut servir à la régénération des sols, retenir l'humidité, etc. Un effluent aqueux est également produit et qui peut être enrichi (selon le produit d'origine) avec des produits à forte valeur ajoutée, tels que des composés phénoliques (extraits du déchet), et qui ont une action antioxydante. Normalement, la production de composés carbonés implique des températures élevées (au moins 500°C) et une production de pollution volatile atmosphérique. Dans le procédé utilisé par le CSIC, la quantité de gaz ne dépasse jamais 5% et reste confinée.

3.3. BADAJOZ n'a pas encore commencé. La prise de contact avec les entreprises démarrera suite à cette réunion.

VALORIZON a déjà contacté les entreprises concernées par 3 synergies industrielles. Les études techniques sont prévues en 2019.

3.4. EDER. N'ont pas commencé.

LEN. Le mois prochain, il est prévu de commencer le diagnostic des besoins pour la valorisation des déchets organiques des écoles et cantines.

3.5. SICOVAL. L'étude de faisabilité pour la mise en œuvre d'un broyeur est en cours.

3.6. SICOVAL. L'information concernant cette action sera transmise prochainement.

3.7. LEN. Cette action est un peu en retard du fait d'un contretemps d'ordre législatif, mais qui devrait être résolu prochainement.

La matinée se poursuit avec une pause-café et une brève visite guidée des installations du Centre technologique et universitaire de Granollers (CTUG) où se tient la réunion.

Le projet CEMOWAS2 est cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg Sudoe

Le projet CEMOWAS2 est cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg Sudoe

GTT1 : Gestion du projet. Fabienne SANS y KAIZEN

Présentation sur le Drive : https://drive.google.com/open?id=1cKiwIShzGSjbnIYY1ZfxlVHznd4l-hcI

Un contrat avec une assistance externe a été signé pour un appui concernant les tâches de gestion du projet. Les prestataires (Fabienne SANS et KAIZEN) présent les activités qu'ils vont réaliser ainsi que les étapes les plus importantes, en matière de gestion du projet, à prendre en compte.

- Normes de Communication. Si les règles ne sont pas respectées, la dépense ne sera pas acceptée (éligible) : la mention FEDER et le logo doivent toujours être inclus.
- Normes de communication interne. Les communications avec le STC doivent toujours passer par le chef de file ou l'assistance externe.
- Normes d'éligibilité des dépenses et règles de flexibilité.

Frais de personnel. La méthode de déclaration des frais de personnel de chaque employé doit être déterminée pour la 1ère déclaration de dépenses. Conseillé : % fixe. Les modèles de feuille de temps et d'autres informations vont être transmises aux partenaires afin qu'ils puissent choisir l'option la plus appropriée.

Teresa (CSIC) souligne que dans son entité, il faut un mois pour accepter les dépenses en raison de la procédure interne (doivent être validées par le siège de Madrid).

La prochaine étape importante du GTT1 est la réalisation de la 1ère certification des dépenses (date différente selon le pays du partenaire : 31/01/2019 pour ES et 31/03/2019 pour FR et PT) : pour cela, il est nécessaire de désigner d'abord le contrôleur de 1er niveau.

GTT2 : Communication du projet – Consorcio EDER

Présentation sur le Drive : https://drive.google.com/open?id=19mzqgOD5xAB9ujcl-rCl681Etwu0VZo5

Abel (EDER) présente l'état d'avancée de l'action depuis le début du projet. Un logo de base (selon le modèle du programme) a été développé et approuvé par le STC. La conception du site internet a également démarré ainsi que la création de certains outils à partir du logo (roll up par exemple). Il reste encore certains livrables à préparer (brochure dans différentes versions linguistiques, vidéo et événements informatifs du projet).

Le plan de communication a également été élaboré. Il traite de la diffusion sur l'ensemble du territoire des résultats du projet, des stratégies, des actions démonstratives en prenant en compte la diffusion auprès des différents acteurs, l'impulsion de leur participation au projet, ainsi que l'accès aux Bonnes Pratiques (BP). Le public cible compte différents niveaux : partenaires associés, sphère politique et gestionnaires, grand public.

Cette stratégie de communication repose sur 4 ou 5 axes principaux (gestion, continuité temporelle, moyens orientés vers différents publics cibles, sensibiliser pour impliquer et faciliter le transfert). Elle tente de toujours répondre à 4 questions de manière claire, simple et directe : quoi, pourquoi, qui et ce qui est proposé.

Dans le cadre du plan de communication, différents matériels et outils sont proposés. Certains qui peuvent avoir un coût supplémentaire, pourront être développés, avec le soutien de EDER, en fonction de l'intérêt de chaque partenaire. Le plan de communication est distribué aux partenaires.

EDER indique qu'une personne au sein de EDER est en charge de la communication et qu'il serait souhaitable que chaque partenaire désigne une personne, qui puisse intégrer un groupe de communication pour le projet.

Les partenaires français et portugais expriment le besoin de créer une affiche qui transmette davantage d'informations sur l'identité et l'esprit du projet, au-delà du minimum demandé par le programme SUDOE.

Pour terminer avec le GTT2, EDER présente l'organisation du site internet qui est en cours de développement : http://cemowas2.com/fr/.

En raison du retard pris dans l'organisation de la réunion, il a été décidé de reporter la présentation du GTT3 : suivi et évaluation du projet - BADAJOZ.

La réunion se termine à 13 :40 h pour déjeuner et reprend l'apprès midi à 15 :25 h. (avec le séminaire ST1 du GT1)

SYNTHESE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET PROCHAINES ETAPES

GT2 «Stratégies territoriales»:

- Le Sicoval propose un modèle de document pour aider les partenaires (Lisboa E-Nova, Granollers, EDER et ValOrizon) à identifier et présenter l'apport des stratégies territoriales, en cours d'élaboration, aux politiques locales, régionales, nationales et européennes.

- Granollers proposera un modèle de fiche de synthèse des stratégies pour intégration dans la plateforme (GT1).

GT3 « Actions démonstratives » :

- Les partenaires qui n'ont pas transmis leur fiche « action démonstrative » à Lisboa E-Nova peuvent le faire dès que leurs actions démonstratives seront définies.

GTT1 « Gestion du projet » :

- **Gestion administrative et financière** :

Fabienne et Kaizen enverront dans les prochains jours :

- Un rappel sur comment effectuer la proposition de contrôle de 1er niveau,
- Le document de synthèse « Normes et bonnes pratiques de gestion administrative et financière » version ES et FR,
- Un tableau « registre des dépenses » pour permettre le suivi régulier des dépenses réalisées par bénéficiaire, avec la proposition d'un système de codification des dépenses,
- Pour les dépenses de frais de personnel : un tableau de synthèse des modalités de remboursement choisi par partenaire, les modèles de feuille de temps et de certification d'affectation.

- **Coordination technique :**

La prochaine réunion est prévue à Badajoz en avril 2019 sur 2 jours.

GTT2 « Communication » :

- Il est proposé de créer un groupe de communication. Chaque partenaire intéressé doit proposer une personne pour participer à ce groupe de communication.
- Fabienne, KAIZEN et EDER vont organiser un Skype la semaine du 5/11 pour faire un point sur la répartition du budget « communication ».

GTT3 « Évaluation et suivi »

- Le GTT3 n'a pu être traité pendant la réunion de coordination. Il est proposé d'organiser une visioconférence la semaine du 5/11 ou 12/11 : https://doodle.com/poll/equ7s3cynrdz659d

Le projet CEMOWAS2 est cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg Sudoe

Interreg Sudoe
CEMOWAS2
European Regional Development Fund

Ajuntament de Granollers

FIRMAS DE ASISTENTES

REUNIÓN:	2ª Reunión de Coordinación y 1r Seminario Técnico ST1 del GT1 Proyecto SOE2/P5/F0505 CEMOWAS2	
FECHA Y HORARIO:	25 de octubre de 2018 – 09:00 h (15) – 13:30 h (18:10)	
LUGAR:	Centre Tecnològic i Universitari (CTUG) C/ Mare de Déu de Montserrat, 36 08401 GRANOLLERS	Museu de Ciències Naturals de Granollers – La Tela C/ Palaudàries, 102 08402 GRANOLLERS

	NOMBRE Y APELLIDO	DNI	ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
1	ALBERT CAMPS i GIRÓ	35.029565 J	AJUNTAMENT DE GRANOLLERS	acamps@ajuntament.granollers.cat	
2	Teresa A. Centeno	09362305V	INCAR - CSIC	teresa@incar.csic.es	
3	Laura Guardia	X4914584J	INCAR - Csic	lauraguardia@incar.csic.es	
4	Jérémy GADEK	110431301681	Sicoval	jeremy.gadek@sicoval.fr	

Interreg Sudoe CEMOWAS2

Ajuntament de Granollers

	NOMBRE Y APELLIDO	DNI	ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
5	Eva Tauzin-Charmetant	120347100 181	Valorizon	etauzin-charmetant@valorizon.com	
6	JOSE MARIA CASADO	16005806 7	CONSORCIO EDER	gerencia@consorciodeder.es	
7	TERESA ARRIAZU	78753359-W	CONSORCIO EDER	teresa.arriazu@consorciodeder.es	
8	EMILIE ALVAREZ	15053330243	Valorizon	ealvarez@valorizon.com	
9	NAZARÉ COUTO ALVES	12419239	FCT NOVA	md.couto@fct.unl.pt	Nazaré Couto Alves
10	Diana Henriques	11675698	LISBOA E-NOVA	DIANAHENRIQUES@LISBOAENOVA.ORG	Diana H
11	Rui Mendes	13736520	LISBOA E-NOVA	RUIMENDES@LISBOAENOVA.ORG	Rui Mendes
12	Iñaki Cortés	18203841	KAIZEN	icortes@kaizengestion.eu	

Interreg Sudoe
CEMOWAS2
European Regional Development Fund

Ajuntament de Granollers

	NOMBRE Y APELLIDO	DNI	ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
13	BEATRIZ IRABURU	73118032-C	KAIZEN EUREKA	biraburu@kaizengestion.eu	
14	FABIENNE SANS		FSVA - Assistencia	fsva@fabiennesans.eu	
15	ISABEL BALBONTIN	80071069L	CÁMARA BADAJOZ	emprende@camarabadajoz.org	
16	FRANCISCO CERRATO	53570126L	CÁMARA BADAJOZ	EUPROJECTS2@CAMARABADAJOZ.ORG.	
17	XAVIER ROMERO	52164603M	AYUNT. GRANOLLERS	xromero@ajuntament.granollers.cat	
18	QUIM COMAS	77107052N	Aj. Granollers	qcomas@ajuntament.granollers.cat	
19					
20					