Jeudi/Jueves/Quinta-feira - 25/10/2018

Réunion de coordination n°2

Ordre du jour

Accueil des participants	**9.00**	**9.15**
Bienvenue et présentation	9.15	9.30
Etat d'avancement des groupes de travail spécifiques GTs	**9.30**	**10.45**
GT2 : Stratégies territoriales (Sicoval)		
GT3 : Actions démonstratives (Lisboa E-Nova)		
Etat d'avancement des groupes de travail transversaux GTTs	**10.45**	**15.00**
GTT1 : Gestion du projet (FSVA – Kaizen)		
Pause	*11.30*	*12.00*
GTT2 : Communication (Consorcio EDER)		
GTT3 : Evaluation et suivi (CC Badajoz)		
Fin de la réunion et déjeuner	**13.30**	**15.00**

Reunión de coordinación n°2

Orden del día

Acogida de participantes	**9.00**	**9.15**
Bienvenida y presentación	9.15	9.30
Estado de avance de los grupos de trabajos específicos GTs	**9.30**	**10.45**
GT2: estrategias territoriales (Sicoval)		
GT3: acciones demostrativas (Lisboa E-Nova)		
Estado de avance de los grupos de trabajos transversales GTTs	**10.45**	**15.00**
GTT1: gestión del proyecto (FSVA – Kaizen)		
Pausa	*11.30*	*12.00*
GTT2: comunicación (Consorcio EDER)		
GTT3: evaluación y seguimiento (CC Badajoz)		
Fin de la reunión y almuerzo	**13.30**	**15.00**

GT2 : Stratégies territoriales
GT2: estrategias territoriales

	2018									2019			
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
2.1 : Actions de prévention (eau et déchets) 2.1 : Acciones de prevención (agua y residuos)													
2.2 : Actions/Amélioration de gestion (eau et déchets) 2.2 : Acciones / Mejoras de la gestión (agua y residuos)													
2.3 : Diagnostics « participatifs » de l'état de valorisation des DO DES PRODUCTEURS IMPORTANTS 2.3 : Diagnóstico "participativo" del estado de valorización de RO DE GRANDES PRODUCTORES													**E2.3.1** **E2.3.2**
2.4 : Diagnostics « participatifs » de l'état de valorisation des DO AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 2.4 : Diagnóstico "participativo" del estado de valorización de RO AGRÍCOLAS Y AGROALIMENTARIAS													**E2.4.1** **E2.4.2**
2.5 : Diagnostics « participatifs » de l'état de REUTILISATION DES EAUX USEES 2.5 : Diagnóstico "participativo" del estado de REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES													**E2.5.1** **E2.5.2**

GT2 : Stratégies territoriales
GT2: estrategias territoriales

Qui – Quién / Quoi – Qué	Livrable - Entregable	Quand Cuándo
Sicoval, ValOrizon, Consorcio EDER, Lisboa E-Nova PRODUCTEURS IMPORTANTS DO GRANDES PRODUCTORES RO	L2.3.1 – 4 Rapports de participation des acteurs : acteurs impliqués, outils utilisés, % participation, satisfaction, etc. - E2.3.1 : **L2.3.1 – 4** informes de participacion de los agentes: actores implicados, herramientas utilizadas, % de participación, nivel de satisfacción, etc. - E2.3.1 L2.3.2 – 4 Rapports de diagnostic technique : caractérisation déchets, collecte, valorisation, limites techniques, éco et sociales, marges de progrès nécessaires, collaborations possibles, etc. - E2.3.2 : **L2.3.2 – 4** informes de diagnóstico técnico: caracterización de los residuos, recogida, valorización, límites técnicos, económicos y sociales, márgenes de mejora necesarios, posibles colaboraciones, etc. - E2.3.2	04/2019
ValOrizon, Consorcio EDER, Cámara Badajoz DO AGRICOLE AGROALIMENTAIRE RO AGRICOLA AGROALIMENTARIO	L2.4.1 – 3 Rapports de diagnostic technique - E2.4.1 : **L2.4.1 – 3** informes de diagnóstico técnico - E2.4.1 L2.4.2 – 3 Rapports de participation des acteurs - E2.4.2 : L2.4.2 – 3 informes de participación de los agentes - E2.4.2	04/2019
Granollers, Lisboa E-Nova REUTILISATION EAUX USEES REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES	L2.5.1 – 2 Rapports de diagnostic technique : caractérisation eaux, limites techniques, éco et sociales, premières propositions. - E2.5.1 : **L2.5.1 – 2** informes de diagnóstico técnico: caracterización de las aguas, límites técnicos, económicos y sociales, propuestas iniciales - E2.5.1 L2.5.2 – 2 Rapports de participation des acteurs - E2.5.2 : **L2.5.2 – 2** informes de participación de los actores - E2.5.2	04/2019

GT3 : Actions démonstratives
GT3: acciones demostrativas

	2018									2019			
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
3.1 : Innovation technologique traitement biodéchets - **CSIC** 3.1 : Innovación tecnológica en el tratamiento de bio-residuos													
3.2 : Innovation technologique traitement eaux usées – **FCT/NOVA** 3.3 : Innovación tecnológica en el tratamiento de aguas residuales													
3.2 : Innovation socio-économique valorisation déchets agroalimentaires – **CC BADAJOZ, VALORIZON** 3.3 : Innovación socioeconómica en la recuperación de residuos agroalimentarios													
3.4 – 3.5 – 3.6 : Actions démonstratives valorisation déchets organiques producteurs importants – **SICOVAL, EDER, LISBOA E-NOVA** – gestion des boues de STEP – **SICOVAL** – sensibilisation et réutilisation des eaux usées - **SICOVAL, GRANOLLERS, LISBOA E-NOVA** 3.4 - 3.5 - 3.6: Acciones demostrativas de recuperación de residuos orgánicos de grandes productores - Gestión de lodos de STEP - Conocimiento y reutilización de aguas residuales													
3.7 : Visites d'études ; entre 3 et 6 3.7 : Visitas - estudio; entre 3 y 6								E3.7.1					E3.7.2

GT3 : Actions démonstratives
GT3: acciones demostrativas

Qui – Quién / Quoi – Qué	Livrable - Entregable	Quand Cuándo
GRANOLLERS Visite d'étude à Granollers Visita - estudio a Granollers	L 3.7.1 – Documents de la visite V1 (photos, feuilles de présence, CR) E 3.7.1 - Documentos de visita V1 (fotos, hojas de firmas, actas)	10/2018
CC BADAJOZ Visite d'étude à Badajoz Visita - estudio a Badajoz	L 3.7.1 – Documents de la visite V2 (photos, feuilles de présence, CR) E 3.7.1 - Documentos de visita V2 (fotos, hojas de firmas, actas)	04/2019

GTT2 : Communication
GTT2: comunicación

	2018									2019			
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
T2.1 : Logo du projet - Logo del proyecto - EDER			**ET2.1.1**										
T2.2 : Site internet du projet - Página web proyecto - EDER													
T2.4 : Affiche du projet - Cartel del proyecto - EDER						**ET2.4.1**							
T2.5 : Stratégie de communication – Estrategia de comunicación - EDER						**ET2.5.1**							
T2.6 : Brochure du projet – Folleto del proyecto - EDER						**ET2.6.1**							

- **Autres livrables pour fin du projet / Otros entregables para fin del proyecto :**
  - ✓ Événement diffusion résultats - Evento de difusión de resultados (ET2.3.1)
  - ✓ Vidéo - Vídeo (ET2.7.1)
  - ✓ Séminaire regional – Conf. de presse (1/partenaire : 8) – Seminario Regional – Conf. de prensa (1/socio : 8) – (ET2.8.1)
  - ✓ Article ou publication scientifique (1 par pays / 3) – Artículo o publicación científica (1 por país 3) (ET2.9.1)

GTT2 : Communication
GTT2: comunicación

Herramienta / Outil	Actividad / Activité	Socio / Partenaire	Presupuesto
T2.5 : Stratégie de communication – Estrategia de comunicación	Concepción	EDER	5 000 €
T2.4 : Affiche du projet - Cartel del proyecto (ES, FR, PT, CAT ,EUS) T2.6 : Brochure du projet – Folleto del proyecto	Concepción	EDER	5 500 €
	Traducción de ES a FR	VALORIZON	1 000 €
	Traducción de ES a PT	~~LEN~~ / FCT NOVA ?	1 000 €
	Traducción de ES a CAT	GRANOLLERS	1 000 €
	Traducción de ES a EUS	~~CC BADAJOZ /~~ EDER ?	1 000 €
	Impresión	Cada socio	**500 €**
T2.7 : Vidéo - Vídeo	Creación	EDER	9 500 €
T2.2 : Site internet du projet - Página web del proyecto	Creación	EDER	12 000 €
	Traducción ES a FR	SICOVAL	1 000 €
	Traducción ES a PT	FCT/NOVA	1 000 €
	Traducción ES a EN	CC BADAJOZ	1 000 €
T2.3 : Événement diffusion résultats -Evento de difusión de resultados	Organización	VALORIZON	10 000 €
T2.8 : Séminaire regional - Conf. presse – Seminario - Conf. de prensa (8)	**Organización**	Cada socio - LEN	**2 500 € - 1 000 €**
T2.9 : Article revue spécialisée - Publication scientifique - Revistas especializadas y publicaciones científicas (3 – 1 por pais)	**Quien va a hacer ??** Mas para traduccion ?? EN	Cada socio CSIC – ~~FCT/NOVA~~	**1 000 €** +1 000 €

GTT3 : Evaluation et suivi
GTT3: evaluación y seguimiento

	2018									2019			
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
GTT1 : Gestion projet – Gestión del proyecto			*R1*				*R2*			*Rapport exécution 1 – informe ejecución 1*			*R3*
T3.1 : Procédures pour le suivi du projet – procedimientos para el seguimiento del proyecto – **CC BADAJOZ - VALORIZON**			ET3.1.1				ET3.1.1				ET3.1.2		ET3.1.1
T3.2 : Procédures pour l'évaluation du projet – procedimientos para la evaluación del proyecto – **CC BADAJOZ**						**ET3.2.1** **ET3.2.2**							
T3.3 : Procédures pour la gestion des risques / contrôle qualité – procedimientos para la gestión de riesgos / control de calidad - **BADAJOZ - VALORIZON**						**ET3.3.2**							**ET3.3.1** *(si nécessaire) – por si acaso)*
T3.4 : Suivi contrôle périodique – Monitorización y control periódico **CC BADAJOZ + todos**						**ET3.4.2**							**ET3.4.1**

- **Autres livrables pour fin du projet / Otros entregables para fin del proyecto :**
  - ✓ Plan de suivi et évaluation post-projet - Plan de Seguimiento y evaluación pos-proyecto (ET3.5.1)

Réunion de coordination n°2
Reunión de coordinación nº 2

- **Temas a decidir** :
  - Fechas de la próxima certificación
  - Fechas y objetivos de la próxima reunión en Badajoz (¿abril 2019?) – ¿Copil o Cotec?
  - ¿Videoconferencia en diciembre-enero?
  - ¿Otros?
- **Thémes à valider :**
  - Dates prochaine certification
  - Dates et objectifs prochaine reunion a Badajoz (avril 2019 ?) – Copil ou Cotec ?
  - Visioconférence décembre-janvier ?
  - Autres ?

Jeudi/Jueves/Quinta-feira - 25/10/2018

1er SEMINAIRE TECHNIQUE ST1

Ordre du jour

Introduction du séminaire	**15.00**	**15.15**
Avantages et inconvénients des formes de gestion actuelles des déchets organiques et des eaux usées (GRANOLLERS)		
Economie circulaire et réutilisation des eaux	**15.15**	**16.15**
Table ronde 1 : animée par FCT/NOVA - **Table ronde 2** : animée par GRANOLLERS et Câmara municipal de LISBOA		
Economie circulaire et valorisation des déchets organiques	**16.15**	**17.15**
Table ronde 3 : animée par VALORIZON et AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE - **Table ronde 4**: animée par CAMARA DE BADAJOZ		
Pause	*17.15*	*17.30*
Synthèse et conclusions	**17.30**	**18.10**

1er SEMINARIO TÉCNICO ST1

Orden del día

Introducción del seminario	**15.00**	**15.15**
Ventajas e inconvenientes de las formas de gestión actuales de residuos orgánicos y aguas residuales (GRANOLLERS)		
Economía circular y reutilización de las aguas	**15.15**	**16.15**
Mesa 1 : moderada por FCT/NOVA - **Mesa 2** : moderada por GRANOLLERS y Câmara municipal de LISBOA		
Economía circular y aprovechamiento de residuos orgánicos	**16.15**	**17.15**
Mesa 3 : moderada por VALORIZON y AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE - **Mesa 4** : moderada por CAMARA DE BADAJOZ		
Pausa	*17.15*	*17.30*
Síntesis y conclusiones	**17.30**	**18.10**

GT1 : Méthodes, outils et bonnes pratiques

GT1: métodos, herramientas y buenas prácticas

	2018									2019			
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
1.1 : Identification problématiques territoriales 1.1 : Identificación de los problemas territoriales						**E1.1.1**							
1.2 : Alternatives techniques, sociales et éco et BP - 1.2 : Alternativas técnicas, sociales y económicas y BB.PP.													
1.3 : Développement méthodes (arbres de décision) et outils (plateforme V1) 1.3 : Desarrollo de métodos (árboles de decisión) y herramientas (plataforma V1)										**A partir de / desde: 09/2019**			
1.4 : Séminaires techniques 1.4 : Seminarios técnicos						**E1.4.1**							
1.5 : Alimentation de la plateforme 1.5 : Integración de datos en la plataforma										**A partir de / desde: 09/2020**			

GT1 : Méthodes, outils et bonnes pratiques

GT1: métodos, herramientas y buenas prácticas

Qui – Quien / Quoi – Qué	Livrable - Entregable	Quand Cuando
GRANOLLERS avec la participation de / con participacion de : **ValOrizon, Consorcio EDER, Sicoval, Lisboa E-Nova** Y apoyo / et appui de : **CC Badajoz, CSIC, FCT/Nova**	**L1.1.1 :** Synthèse des typologies de problématiques retenues ; arbres de décisions nécessaires et bonnes pratiques recherchées par type de territoire, thématique et catégorie d'acteur **E1.1.1** : Síntesis de las tipologías de problemáticas seleccionadas; árboles de decisión necesarios y buenas prácticas localizadas por tipo de territorio, tema y categoría de actor	09/2018
GRANOLLERS	**L1.4.1 :** Documents du séminaire technique ST1 **E1.4.1 :** Documentos del seminario técnico ST1	09/2018

Vendredi/Viernes/Sexta-feira - 26/10/2018

Conférence des partenaires associés

Ordre du jour

Au siège du Consorcio de residuos del Vallés Oriental	9.00	10.30

- Joan Garcia - **Universidad Politécnica de Cataluña**
- Vanessa Abad - **Consorcio para la gestión de residuos del Vallés Oriental**
- Begoña Martinez - **Consorcio Besòs Tordera**
- José Manuel González La Fuente - **Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias**
- Iñaki Urrizalki – **Consorcio de Residuos de Navarra**
- Miguel Ángel Arrastio – **Mancomunidad de residuos sólidos urbanos de Ribera Alta de Navarra**
- Tiago Mendes Alves - **Agência Portuguesa do Ambiente**
- Maria Alexandra Henriques - **Câmara Municipal de Lisboa**
- Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício - **Junta De Freguesia Do Parque Das Nações**

Conferencia de los socios asociados

Orden del día

En la sede del Consorcio de residuos del Vallés Oriental	9.00	10.30

- Joan Garcia - **Universidad Politécnica de Cataluña**
- Vanessa Abad - **Consorcio para la gestión de residuos del Vallés Oriental**
- Begoña Martinez - **Consorcio Besòs Tordera**
- José Manuel González La Fuente - **Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias**
- Iñaki Urrizalki – **Consorcio de Residuos de Navarra**
- Miguel Ángel Arrastio – **Mancomunidad de residuos sólidos urbanos de Ribera Alta de Navarra**
- Tiago Mendes Alves - **Agência Portuguesa do Ambiente**
- Maria Alexandra Henriques - **Câmara Municipal de Lisboa**
- Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício - **Junta De Freguesia Do Parque Das Nações**

Interreg Sudoe CEMOWAS2

European Regional Development Fund

Ajuntament de Granollers

Cartel del proyecto

Tal y como establece el reglamento (UE) No 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013, Anexo XII, punto 2, párrafo 2.2 alinea b) "Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido de los Fondos [...] colocando [...] al menos un cartel con información sobre el proyecto (de un **tamaño mínimo A3**), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio".

Los proyectos podrán **crear su propio cartel o bien utilizar una plantilla disponible** en la sección "Comunicación de los proyectos" de la página web del Programa Interreg Sudoe. En cualquier caso, el poster **siempre debe contener los siguientes elementos**:

- El logotipo del Programa y el logotipo del proyecto (juntos o por separado).
- El eje prioritario en el que el proyecto está enmarcado.
- El nombre del proyecto.
- Una referencia a la financiación obtenida por el Programa Interreg Sudoe y a la financiación obtenida por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
- La página web del proyecto.