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GTT3 : SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
PROYECTO

Camara

14 et 15 juin 2018, ValOrizon
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* Organizado en 5 actividades
* 9 tipos de entregables

e Accion transversal, a lo largo de todo el proyecto e
incluso con posterioridad al mismo.

* Responsabilidad principal: ValOrizon
e Carga técnica: Camara de Badajoz
* Experto externo.

* Todos los socios contribuyen y apoyan en la

implementacion del GTT3 ,
Camara
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Actividad 3.1. Estructura, responsabilidades y procecidimientos para el
seguimiento del proyecto

e Planificacion = ValOrizon.
* Apoyo = Camara de Badajoz , 6rganos de gestion (GTT1) y todos los socios.

 Reuniones de COTEC y COPIL = dedicaran un tiempo a los aspectos de
evaluacion.

* Informes (Ay B) en torno a indicadores y estado de ejecucion.

Entregables
Informes de Ejecucidon = con cada informe de justificacion
Actas de Reuniones = tras cada reuniéon semestral

Camara
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Actividad 3.2. Estructura, responsabilidades y procecidimientos para la
evaluacion del proyecto

e Responsable principal 2 Camara Badajoz
* Apoyo de todos los socios — indicadores, validacion...etc —

* Desarrollo de un Plan de Evaluacion> a modo de guia para el consorcio,
evaluacion interna y externa y monitorizacion periodica.

e Elaboracion de una matriz de indicadores: indicadores del Programa vy
propios del proyecto — medioambiental y socio-econdmico -.

* Entregables:
Plan de Evaluacion - 09/2018

Matriz de Indicadores -09/2018 P
Camara
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Eurcopean Regional Development Fund

Actividad 3.3. Procedimientos previstos para la gestion de riesgos y el control
de la calidad

e Responsable principal 2 Camara Badajoz

e Validacion - ValOrizon

* Todos los socios = obligacion informar de cualquier desviacion a lider de GT
 COTECYy COPIL = definiran acciones de contingencia concretas en cada caso.

* Plan de Contingencia > estimacion inicial, medidas de contingencia,
procedimientos de control de desviaciones...etc.

 Tipos de desviaciones/ adaptaciones: calendario de entrega, presupuesto,
forma de ejecucion, estrategia del proyecto...etc.

* Entregables:
Actas de COPIL - si aplica Cémara
Plan de Contingencia - 09/2018
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Actividad 3.4. Monitorizacidon y Control Periddico

e Responsable principal 2 Camara Badajoz
 Apoyo de todos los socios

e Cuestionarios de Seguimiento y Evaluacion = indicadores validados (GTT3.4),
internos (distribucion semestral) y externos (en acciones técnicas y de
divulgacion como las de GT2).

* Informes de Seguimiento y Evaluaciéon = anualmente, integrando resultados
de los cuestionarios y validado por un experto externo.

* Entregables:
3 Informes Anuales de Seguimiento y Evaluacion -2 03/2019; 03/2020; 03/2021
Cuestionarios de Seguimiento y Evaluacion - 09/2018 Cémara
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Actividad 3.5. Seguimiento y Evaluacion Pos-Proyecto

e Responsable principal 2 Camara Badajoz
e Remision de informacion periddicamente = todos los socios.

 Plan de evaluacion de los beneficios medioambientales y socioecondmicos
del proyecto a medio y largo plazo = promover la transferencia y replica de
buenas practicas.

* Cuestionarios y actualizacion de indicadores
* Elaboracion de informes.

* Entregables:

Plan de Seguimiento y Evaluacion Pos-Proyecto - 03/2021
Camara
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Muchas gracias por su atencion.

¢Alguna pregunta?

Camara



