
Reunion de coordination n°1 

14 et 15 juin 2018, ValOrizon

GTT3 : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PROYECTO



• Organizado en 5 actividades
• 9 tipos de entregables
• Acción transversal, a lo largo de todo el proyecto e 
incluso con posterioridad al mismo.

• Responsabilidad principal: ValOrizon
• Carga técnica: Cámara de Badajoz
• Experto externo.
• Todos los socios contribuyen y apoyan en la 
implementación del GTT3



Actividad 3.1. Estructura, responsabilidades y procecidimientos para el
seguimiento del proyecto

• Planificación ValOrizon.
• Apoyo Cámara de Badajoz , órganos de gestión (GTT1) y todos los socios.
• Reuniones de COTEC y COPIL  dedicarán un tiempo a los aspectos de

evaluación.
• Informes (A y B) en torno a indicadores y estado de ejecución.

• Entregables
Informes de Ejecución con cada informe de justificación
Actas de Reuniones tras cada reunión semestral



Actividad 3.2. Estructura, responsabilidades y procecidimientos para la
evaluación del proyecto

• Responsable principal Cámara Badajoz
• Apoyo de todos los socios – indicadores, validación…etc –
• Desarrollo de un Plan de Evaluación a modo de guía para el consorcio,

evaluación interna y externa y monitorización periódica.
• Elaboración de una matriz de indicadores: indicadores del Programa y

propios del proyecto – medioambiental y socio‐económico ‐.

• Entregables:
Plan de Evaluación 09/2018
Matriz de Indicadores09/2018



Actividad 3.3. Procedimientos previstos para la gestión de riesgos y el control
de la calidad

• Responsable principal Cámara Badajoz
• Validación ValOrizon
• Todos los socios obligación informar de cualquier desviación a líder de GT
• COTEC y COPIL definirán acciones de contingencia concretas en cada caso.
• Plan de Contingencia  estimación inicial, medidas de contingencia,

procedimientos de control de desviaciones…etc.
• Tipos de desviaciones/ adaptaciones: calendario de entrega, presupuesto,

forma de ejecución, estrategia del proyecto…etc.
• Entregables:
Actas de COPIL si aplica
Plan de Contingencia 09/2018



Actividad 3.4. Monitorización y Control Periódico

• Responsable principal Cámara Badajoz
• Apoyo de todos los socios
• Cuestionarios de Seguimiento y Evaluación indicadores validados (GTT3.4),

internos (distribución semestral) y externos (en acciones técnicas y de
divulgación como las de GT2).

• Informes de Seguimiento y Evaluación  anualmente, integrando resultados
de los cuestionarios y validado por un experto externo.

• Entregables:
3 Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación 03/2019; 03/2020; 03/2021
Cuestionarios de Seguimiento y Evaluación 09/2018



Actividad 3.5. Seguimiento y Evaluación Pos‐Proyecto

• Responsable principal Cámara Badajoz
• Remisión de información periódicamente todos los socios.
• Plan de evaluación de los beneficios medioambientales y socioeconómicos

del proyecto a medio y largo plazo  promover la transferencia y replica de
buenas prácticas.

• Cuestionarios y actualización de indicadores
• Elaboración de informes.

• Entregables:
Plan de Seguimiento y Evaluación Pos‐Proyecto 03/2021



Muchas gracias por su atención.

¿Alguna pregunta?


