
Réunion de coordination n°2
Ordre du jour Orden del día

Accueil des participants 9.00 9.15

Bienvenue et présentation 9.15 9.30
Etat d’avancement des groupes de travail 
spécifiques GTs

9.30 10.45

GT2 : Stratégies territoriales (Sicoval)

GT3 : Actions démonstratives (Lisboa E‐Nova)

Etat d’avancement des groupes de travail 
transversaux GTTs

10.45 15.00

GTT1 : Gestion du projet (FSVA – Kaizen)

Pause 11.30 12.00

GTT2 : Communication (Consorcio EDER)

GTT3 : Evaluation et suivi (CC Badajoz)

Fin de la réunion et déjeuner 13.30 15.00

Acogida de participantes  9.00 9.15

Bienvenida y presentación 9.15 9.30
Estado de avance de los grupos de trabajos 
específicos GTs

9.30 10.45

GT2: estrategias territoriales (Sicoval)

GT3: acciones demostrativas (Lisboa E‐Nova)

Estado de avance de los grupos de trabajos 
transversales GTTs

10.45 15.00

GTT1: gestión del proyecto (FSVA – Kaizen)

Pausa 11.30 12.00

GTT2: comunicación (Consorcio EDER)

GTT3: evaluación y seguimiento (CC Badajoz)

Fin de la reunión y almuerzo 13.30 15.00

Reunión de coordinación n°2

Jeudi/Jueves/Quinta‐feira ‐ 25/10/2018



GT2 : Stratégies territoriales
GT2: estrategias territoriales

2018 2019

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

2.1 : Actions de prévention (eau et déchets)
2.1 : Acciones de prevención (agua y residuos)

2.2 : Actions/Amélioration de gestion (eau et déchets)
2.2 : Acciones / Mejoras de la gestión (agua y residuos)

2.3 : Diagnostics « participatifs  »  de l’état de valorisation des 
DO DES PRODUCTEURS IMPORTANTS
2.3 : Diagnóstico "participativo" del estado de valorización de 
RO DE GRANDES PRODUCTORES

E2.3.1
E2.3.2

2.4 : Diagnostics « participatifs  »  de l’état de valorisation des 
DO AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
2.4 : Diagnóstico "participativo" del estado de valorización de 
RO AGRÍCOLAS Y AGROALIMENTARIAS

E2.4.1
E2.4.2

2.5 : Diagnostics « participatifs  »  de l’état de  REUTILISATION 
DES EAUX USEES
2.5 : Diagnóstico "participativo" del estado de REUTILIZACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES

E2.5.1
E2.5.2



GT2 : Stratégies territoriales
GT2: estrategias territoriales

Qui – Quién / Quoi – Qué Livrable ‐ Entregable Quand
Cuándo

Sicoval, ValOrizon, Consorcio EDER, 
Lisboa E‐Nova
PRODUCTEURS IMPORTANTS DO  
GRANDES PRODUCTORES RO

L2.3.1 – 4 Rapports de participation des acteurs : acteurs impliqués, outils 
utilisés, % participation, satisfaction, etc. ‐ E2.3.1 : 
L2.3.1 – 4  informes de participacion de los agentes: actores implicados, 
herramientas utilizadas, %  de participación, nivel de satisfacción, etc. ‐ E2.3.1

L2.3.2 – 4 Rapports de diagnostic  technique : caractérisation déchets, 
collecte, valorisation, limites techniques, éco et sociales, marges de progrès 
nécessaires, collaborations possibles, etc. ‐ E2.3.2 : 
L2.3.2 – 4 informes de diagnóstico técnico: caracterización de los residuos, 
recogida, valorización, límites técnicos, económicos y sociales, márgenes de 
mejora necesarios, posibles colaboraciones, etc. ‐ E2.3.2 

04/2019

ValOrizon, Consorcio EDER, Cámara 
Badajoz
DO AGRICOLE AGROALIMENTAIRE 
RO AGRICOLA AGROALIMENTARIO

L2.4.1 – 3 Rapports de diagnostic  technique ‐ E2.4.1 :
L2.4.1 – 3 informes de diagnóstico técnico ‐ E2.4.1

L2.4.2 – 3 Rapports de participation des acteurs  ‐ E2.4.2 : 
L2.4.2 – 3  informes de participación de los agentes ‐ E2.4.2 

04/2019

Granollers, Lisboa E‐Nova
REUTILISATION EAUX USEES
REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES

L2.5.1 – 2 Rapports de diagnostic  technique : caractérisation eaux, limites 
techniques, éco et sociales, premières propositions. ‐ E2.5.1 :
L2.5.1 – 2  informes de diagnóstico técnico: caracterización de las aguas, 
límites técnicos, económicos y sociales, propuestas iniciales ‐ E2.5.1

L2.5.2 – 2 Rapports de participation des acteurs ‐ E2.5.2 : 
L2.5.2 – 2 informes de participación de los actores ‐ E2.5.2

04/2019



2018 2019
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

3.1 : Innovation technologique traitement biodéchets ‐ CSIC
3.1 : Innovación tecnológica en el tratamiento de bio‐residuos

3.2 : Innovation technologique traitement eaux usées – FCT/NOVA
3.3 : Innovación tecnológica en el tratamiento de aguas residuales

3.2 : Innovation socio‐économique valorisation déchets 
agroalimentaires  – CC BADAJOZ, VALORIZON
3.3 : Innovación socioeconómica en la recuperación de residuos 
agroalimentarios

3.4 – 3.5 – 3.6  : Actions démonstratives valorisation déchets 
organiques producteurs importants – SICOVAL, EDER, LISBOA E‐
NOVA – gestion des boues de STEP – SICOVAL – sensibilisation et 
réutilisation des eaux usées ‐ SICOVAL, GRANOLLERS, LISBOA E‐
NOVA
3.4 ‐ 3.5 ‐ 3.6: Acciones demostrativas de recuperación de residuos
orgánicos de grandes productores ‐ Gestión de lodos de STEP ‐
Conocimiento y reutilización de aguas residuales

3.7 : Visites d’études ; entre 3 et 6
3.7 : Visitas ‐ estudio; entre 3 y 6 

E3.7.1 E3.7.2

GT3 : Actions démonstratives
GT3: acciones demostrativas



GT3 : Actions démonstratives
GT3: acciones demostrativas

Qui – Quién / Quoi – Qué Livrable ‐ Entregable Quand
Cuándo

GRANOLLERS
Visite d’étude à Granollers 
Visita ‐ estudio a Granollers

L 3.7.1 – Documents de la visite V1 (photos, feuilles de présence, CR ) 
E 3.7.1  ‐ Documentos de visita V1 (fotos, hojas de firmas, actas) 10/2018

CC BADAJOZ
Visite d’étude à Badajoz 
Visita ‐ estudio a Badajoz

L 3.7.1 – Documents de la visite V2 (photos, feuilles de présence, CR ) 
E 3.7.1  ‐ Documentos de visita V2 (fotos, hojas de firmas, actas) 04/2019



2018 2019
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

T2.1 : Logo du projet ‐ Logo del proyecto ‐ EDER ET2.1.1

T2.2 : Site internet du projet ‐ Página web proyecto ‐ EDER

T2.4 : Affiche du projet ‐ Cartel del proyecto ‐ EDER ET2.4.1

T2.5 : Stratégie de communication – Estrategia de 
comunicación ‐ EDER

ET2.5.1

T2.6 : Brochure du projet – Folleto del proyecto ‐ EDER ET2.6.1

GTT2 : Communication
GTT2: comunicación

• Autres livrables pour fin du projet / Otros entregables para fin del proyecto :
 Événement diffusion résultats ‐ Evento de difusión de resultados (ET2.3.1)
 Vidéo ‐ Vídeo (ET2.7.1)
 Séminaire regional – Conf. de presse (1/partenaire : 8) – Seminario Regional – Conf. de prensa (1/socio : 8) – (ET2.8.1) 
 Article ou publication scientifique (1 par pays / 3) – Artículo o publicación científica (1 por país 3) (ET2.9.1) 



GTT2 : Communication
GTT2: comunicación

Herramienta / Outil Actividad / Activité Socio  / Partenaire Presupuesto

T2.5 : Stratégie de communication – Estrategia de comunicación Concepción EDER 5 000 €

T2.4 : Affiche du projet ‐ Cartel del proyecto (ES, FR, PT, CAT ,EUS) 
T2.6 : Brochure du projet – Folleto del proyecto

Concepción EDER 5 500 €

Traducción de ES a FR VALORIZON 1 000 €

Traducción de ES a PT LEN /  FCT NOVA ? 1 000 €

Traducción de ES a CAT GRANOLLERS 1 000 €

Traducción de ES a EUS CC BADAJOZ / EDER ? 1 000 €

Impresión Cada socio 500 €

T2.7 : Vidéo ‐ Vídeo Creación EDER 9 500 €

T2.2 : Site internet du projet ‐ Página web del proyecto Creación EDER 12 000 €

Traducción ES a FR SICOVAL 1 000 €

Traducción  ES a PT FCT/NOVA 1 000 €

Traducción  ES a EN CC BADAJOZ  1 000 €

T2.3 : Événement diffusion résultats ‐Evento de difusión de resultados Organización  VALORIZON 10 000 €

T2.8 : Séminaire regional ‐ Conf. presse – Seminario ‐ Conf. de prensa (8) Organización  Cada socio ‐ LEN 2 500 € ‐ 1 000 €

T2.9 : Article revue spécialisée ‐ Publication scientifique ‐ Revistas 
especializadas y publicaciones científicas (3 – 1 por pais)

Quien va a hacer ??
Mas para traduccion ?? EN

Cada socio
CSIC – FCT/NOVA

1 000 €
+1 000 €



2018 2019

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

GTT1 : Gestion projet – Gestión del  proyecto R1 R2 Rapport exécution 1 –
informe ejecución 1

R3

T3.1 : Procédures pour le suivi du projet –
procedimientos para el seguimiento del proyecto 
– CC BADAJOZ ‐ VALORIZON

ET3.1.1 ET3.1.1 ET3.1.2 ET3.1.1

T3.2 : Procédures pour l’évaluation du projet –
procedimientos para la evaluación del proyecto –
CC BADAJOZ 

ET3.2.1
ET3.2.2

T3.3 : Procédures pour la gestion des risques / 
contrôle qualité – procedimientos para la gestión 
de riesgos / control de calidad ‐ BADAJOZ ‐
VALORIZON

ET3.3.2 ET3.3.1
(si 

nécessaire) 
– por si 
acaso)

T3.4 : Suivi contrôle périodique – Monitorización
y control periódico CC BADAJOZ + todos

ET3.4.2 ET3.4.1

GTT3 : Evaluation et suivi
GTT3: evaluación y seguimiento

• Autres livrables pour fin du projet / Otros entregables para fin del proyecto :
 Plan de suivi et évaluation post‐projet ‐ Plan de Seguimiento y evaluación pos‐proyecto (ET3.5.1)



• Temas a decidir : 
• Fechas de la próxima certificación
• Fechas y objetivos de la próxima reunión en Badajoz (¿abril 2019?) – ¿Copil o Cotec?
• ¿Videoconferencia en diciembre‐enero? 
• ¿Otros?

• Thémes à valider :
• Dates prochaine certification
• Dates et objectifs prochaine reunion a Badajoz (avril 2019 ?) – Copil ou Cotec ?
• Visioconférence décembre‐janvier ?
• Autres ?

Réunion de coordination n°2
Reunión de coordinación nº 2



1er SEMINAIRE TECHNIQUE ST1
Ordre du jour Orden del día

Introducción del seminario 15.00 15.15

Ventajas e inconvenientes de las formas de gestión actuales de 
residuos orgánicos y aguas residuales (GRANOLLERS)
Economía circular y reutilización de las aguas 15.15 16.15

Mesa 1 : moderada por FCT/NOVA ‐ Mesa 2 : moderada por 
GRANOLLERS y Câmara municipal de LISBOA
Economía circular y aprovechamiento de 
residuos orgánicos 

16.15 17.15

Mesa 3 : moderada por VALORIZON y AGÊNCIA PORTUGUESA 
DO AMBIENTE ‐ Mesa 4 : moderada por CAMARA DE BADAJOZ

Pausa 17.15 17.30

Síntesis y conclusiones 17.30 18.10

1er SEMINARIO TÉCNICO ST1 

Jeudi/Jueves/Quinta‐feira ‐ 25/10/2018

Introduction du séminaire 15.00 15.15

Avantages et inconvénients des formes de gestion actuelles des 
déchets organiques et des eaux usées (GRANOLLERS)
Economie circulaire et réutilisation des eaux 15.15 16.15

Table ronde 1 : animée par FCT/NOVA ‐ Table ronde 2 : 
animée par GRANOLLERS et Câmara municipal de LISBOA
Economie circulaire et valorisation des 
déchets organiques

16.15 17.15

Table ronde 3 : animée par VALORIZON et AGÊNCIA 
PORTUGUESA DO AMBIENTE ‐ Table ronde 4: animée par 
CAMARA DE BADAJOZ

Pause 17.15 17.30

Synthèse et conclusions 17.30 18.10



GT1 : Méthodes, outils et bonnes pratiques
GT1: métodos, herramientas y buenas prácticas

2018 2019

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

1.1 : Identification problématiques territoriales 
1.1 : Identificación de los problemas territoriales

E1.1.1

1.2 : Alternatives techniques, sociales et éco et 
BP  ‐ 1.2 : Alternativas técnicas, sociales y 
económicas y BB.PP.

1.3 : Développement méthodes (arbres de 
décision) et outils (plateforme V1)
1.3 : Desarrollo de métodos (árboles de decisión) 
y herramientas (plataforma V1)

A partir de / desde: 
09/2019

1.4 : Séminaires techniques
1.4 : Seminarios técnicos

E1.4.1

1.5 : Alimentation de la plateforme
1.5 : Integración de datos en la plataforma

A partir de / desde: 
09/2020



Qui – Quien / Quoi – Qué Livrable ‐ Entregable Quand
Cuando 

GRANOLLERS 
avec la participation de / con 
participacion de : 
ValOrizon, Consorcio EDER, Sicoval, 
Lisboa E‐Nova
Y apoyo / et appui de : CC Badajoz, 
CSIC, FCT/Nova

L1.1.1 : Synthèse des typologies de problématiques retenues ; arbres 
de décisions nécessaires et bonnes pratiques recherchées par type de 
territoire, thématique et catégorie d’acteur   

E1.1.1 : Síntesis de las tipologías de problemáticas seleccionadas; 
árboles de decisión necesarios y buenas prácticas localizadas por tipo 
de territorio, tema y categoría de actor

09/2018

GRANOLLERS L1.4.1 : Documents du séminaire technique ST1 
E1.4.1 : Documentos del seminario técnico ST1  09/2018

GT1 : Méthodes, outils et bonnes pratiques
GT1: métodos, herramientas y buenas prácticas



Conférence des partenaires associés 
Ordre du jour Orden del día

Au siège du Consorcio de residuos del Vallés 
Oriental

9.00 10.30

• Joan Garcia ‐ Universidad Politécnica de Cataluña
• Vanessa Abad ‐ Consorcio para la gestión de residuos del 

Vallés Oriental
• Begoña Martinez ‐ Consorcio Besòs Tordera
• José Manuel González La Fuente ‐ Consorcio para la 

Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias
• Iñaki Urrizalki – Consorcio de Residuos de Navarra
• Miguel Ángel Arrastio –Mancomunidad de residuos 

sólidos urbanos de Ribera Alta de Navarra
• Tiago Mendes Alves ‐ Agência Portuguesa do Ambiente
• Maria Alexandra Henriques ‐ Câmara Municipal de Lisboa
• Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício ‐ Junta 

De Freguesia Do Parque Das Nações

Conferencia de los socios asociados 

Vendredi/Viernes/Sexta‐feira ‐ 26/10/2018

En la sede del Consorcio de residuos del 
Vallés Oriental

9.00 10.30

• Joan Garcia ‐ Universidad Politécnica de Cataluña
• Vanessa Abad ‐ Consorcio para la gestión de residuos del 

Vallés Oriental
• Begoña Martinez ‐ Consorcio Besòs Tordera
• José Manuel González La Fuente ‐ Consorcio para la 

Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias
• Iñaki Urrizalki – Consorcio de Residuos de Navarra
• Miguel Ángel Arrastio –Mancomunidad de residuos 

sólidos urbanos de Ribera Alta de Navarra
• Tiago Mendes Alves ‐ Agência Portuguesa do Ambiente
• Maria Alexandra Henriques ‐ Câmara Municipal de Lisboa
• Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício ‐ Junta 

De Freguesia Do Parque Das Nações





Tal y como establece el reglamento (UE) No 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013, Anexo 
XII, punto 2, párrafo 2.2 alinea b) “Durante la realización de una operación, el beneficiario 
informará al público del apoyo obtenido de los Fondos […] colocando […] al menos un cartel 
con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo A3), en el que mencionará la 
ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada 
de un edificio”. 
Los proyectos podrán crear su propio cartel o bien utilizar una plantilla disponible en la 
sección “Comunicación de los proyectos” de la página web del Programa Interreg Sudoe. En 
cualquier caso, el poster siempre debe contener los siguientes elementos: 
• El logotipo del Programa y el logotipo del proyecto (juntos o por separado). 
• El eje prioritario en el que el proyecto está enmarcado. 
• El nombre del proyecto. 
• Una referencia a la financiación obtenida por el Programa Interreg Sudoe y a la financiación 
obtenida por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
• La página web del proyecto. 

Cartel del proyecto


